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TEMPI DI ATTUAZIONE

2022 GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
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SETTEMBRE
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NOVEMBRE
DICEMBRE
2023 GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO

PEC ——————————————
6 mesi SCIA - Inizio opere FASE 1

9 mesi
Inizio fase Collaudi - Agibilita - Conclusione

opere aree a standard
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